

Mesdames, Messieurs les locataires,

Dans le cadre du programme de réhabilitation de votre résidence, une réunion d'information s'est tenue ce 27 janvier à 17h30, à la salle le Pêlé Mêle.

Les travaux, les entreprises intervenantes ainsi que le planning prévisionnel vous ont été présentés. Vous trouverez ci-dessous le rappel de ces principaux éléments.

Entreprise	Travaux réalisés
Equipe de maîtrise d'œuvre :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Cabinet Boisroux</b>, architectes associés</li> <li>▪ <b>Sogeti ingénierie</b>, cabinet d'études</li> </ul>	
<b>Eiffage Construction</b> assure l'ensemble des travaux avec les entreprises sous traitantes suivantes :	
SMN	Échafaudage
SANITOIT	Couverture/Charpente/Bardage
SELCA	Electricité
TABARIN	Plomberie
GUERIN Peinture	Peinture
OTIS	Ascenseurs
SIB	Désamiantage
DALMONT	Menuiserie
ANNE	Carrelage
AML menuiserie	Menuiseries extérieures
<i>Les noms des entreprises vous seront communiqués dans les meilleurs délais</i>	Etanchéité
	Isolation Thermique par l'Extérieur

Un planning précis d'intervention par logement sera établi et envoyé à tous les locataires avant intervention des entreprises dans les logements.

Bâtiment	Planning 2016
Travaux au sein des logements	<b>3 jours au maximum</b>
Bât. A	<b>4 mois de travaux</b> , de février à mai
Bât. B	<b>9 mois de travaux</b> , de février à octobre
Bât. C	<b>4 mois de travaux</b> , démarrage prévisionnel mi-mai jusqu'à mi-septembre
Bât. D	<b>4 mois de travaux</b> , démarrage prévisionnel début septembre jusqu'à fin décembre

Madame Didelot, en charge du dossier pour Presqu'île Habitat se tient à votre disposition pour tout complément d'information [02 33 87 84 48].