

### TRAVAUX EXTERIEURS

#### ↘ FACADES


L'Isolation Thermique par l'Exterieur est finalisée sur la moitié du bâtiment A et est en cours de pose sur le bâtiment B.

La pose du bardage est en cours, l'isolant et les rails sont mis en place sur le bâtiment A.



#### ↘ COUVERTURE

Les travaux de couverture se terminent en juillet pour le bâtiment A et sont à 50 % d'achèvement sur le bâtiment B.



### TRAVAUX PARTIES COMMUNES ET LOGEMENTS

#### ↘ PLOMBERIE - remplacement des colonnes d'eaux usées

Le remplacement est finalisé dans les bâtiments A, B et C ; il est en cours dans le bâtiment D.

#### ↘ DESAMIANTAGE DES GRENIERS

Les bâtiments A et B sont finalisés et les bâtiments C et D sont en cours.

#### ↘ PORTES PALIERES

Les portes palières, dans les bâtiments A et B vont être posées à compter de la semaine 28. La société EIFFAGE vous communiquera un planning de passage au sein de votre logement.

#### ↘ VENTILATION

Les ventilations des logements du bâtiment A sont réalisées à 100 % et sont à 60% dans le bâtiment B. Les bâtiments C et D vont suivre. La pose des tourelles (en toiture) va débuter à la mi-juillet.



#### ↘ PEINTURE

La préparation de la peinture dans les cages d'escaliers du bâtiment A est en cours.

#### ↘ ECLAIRAGE HALL

Des éclairages LEDS dans les halls vont être installés. Des travaux de préparation sont en cours dans le bâtiment B et terminés dans le bâtiment A.