

## TRAVAUX EXTERIEURS

### ↘ FACADES

L'Isolation Thermique par l'Exterieur et le bardage sont en cours de finalisation sur le bâtiment A et sont à la moitié sur le bâtiment B. L'échafaudage est en cours de pose sur le bâtiment C.




### ↘ COUVERTURE

Les travaux de couverture sont à 50% d'achèvement sur le bâtiment B et vont démarrer début octobre sur le bâtiment C, une fois l'échafaudage posé.

## TRAVAUX PARTIES COMMUNES ET LOGEMENTS

### ↘ PORTES PALIERES

La pose se terminera, pour l'ensemble des bâtiments, début octobre.



### ↘ VENTILATION

Les ventilations des logements des bâtiments A, B et C sont réalisées à 100 %. Le bâtiment D va suivre. La pose des tourelles (en toiture) est en cours.

### ↘ PEINTURE

La préparation de la peinture dans les cages d'escaliers de l'ensemble des bâtiments est terminée. Les travaux de peinture vont suivre, allant du bâtiment A au bâtiment D, suivant l'intervention du menuisier en charge de la pose des portes de halls et des boîtes aux lettres.

### ↘ CONTROLE D'ACCES

Le système d'interphonie INTRATONE a été installé au N° 87.



Quelques photos du hall témoin avec la nouvelle porte d'entrée et les nouvelles boîtes aux lettres !

