

info CHANTIER CITE DESLANDES



N°1 - 25 Janvier 2016

Mesdames, Messieurs les locataires,

Dans le cadre du programme de réhabilitation de votre résidence, une réunion d'information s'est tenue ce 20 janvier à 17h30, au foyer Marguerite Goubert.

Les travaux, les entreprises intervenantes ainsi que le planning prévisionnel vous ont été présentés. Vous trouverez ci-dessous le rappel de ces principaux éléments.

Entreprise	Principaux travaux réalisés	Durée moyenne des travaux (tous bâtiments confondus)
MAITRE D'OEUVRE : CABINET LAURENT		
SANITOIT	Couverture (réfection de couverture et création réseaux eau pluviale)	Du 1 ^{er} mars au 13 mai 2016
VIGER / LEMERRE	Ravalement de façade Revêtement de sol et peinture des parties communes	Du 04 avril au 25 novembre 2016 Du 17 mai au 21 octobre 2016
DALMONT	Menuiserie intérieure : - portes palières - plinthes parties communes	Du 1 ^{er} mars au 6 mai 2016 Du 2 mai au 20 mai 2016
MACREL	Serrurerie : - garde-corps extérieurs - portes de caves	Du 16 mai au 28 octobre 2016 Du 2 au 20 mai 2016
AVIPUR	Ventilation (toiture, commun et logements)	Du 21 mars au 14 avril 2016

Un planning précis d'intervention par logement sera établi et communiqué à tous les locataires avant intervention des entreprises dans les logements.

Madame Lovat, en charge du dossier pour Presqu'île Habitat se tient à votre disposition pour tout complément d'information [02 33 87 84 14].